	1 seul PO par projet
Burndown chart	Un burndown chart ou BDC : représentation graphique de l'évolution de quantité de travail restante par rapport au temps sur une période de temps donnée. Responsable : dev team.
cône d'incertitude déviation	De l'incertitude vers de la meilleure connaissance sur le projet. <b>SI déviation</b> >>> correction au + vite.
Backlog Refinement	le PO, dev team. "consume not more than 10%"
Sprint	cancellation : PO only, la qualité ne doit pas baisser, l'objectif ne doit pas être mis en danger.
Sprint Review	<b>cancellation</b> : PO only, la qualité ne doit pas baisser, l'objectif ne doit pas être mis en danger.  But: présenter le produit (travail réalisé) durant le sprint en cours OU après un product backlog révisé.  C'est pour les key stakeholders, scrum master, dev team, PO.
•	But : présenter le produit (travail réalisé) durant le sprint en cours OU après un product backlog révisé.
Sprint Review	But : présenter le produit (travail réalisé) durant le sprint en cours OU après un product backlog révisé. C'est pour les key stakeholders, scrum master, dev team, PO. Cérémonie scrum en fermeture du sprint qui se réalise juste après la sprint Review. C'est pour la dev team.

Dev team, 15 minutes peu importe la taille de l'équipe, le scrum master ne la "conduit" pas,

les aider aujourd'hui à atteindre ce but. --NO CANCELLATION ALLOWED--.

3 questions du scrum master : je vois les obstacles qui empêchent d'aller au but, j'ai vu hier ce qui peut aider la dev team, je peux

**Daily Scrum** 

Responsable: PO uniquement

La dev team peut faire des changements avec l'accord du PO (attention au sens de la question)

**Product backlog** 

La dev team est responsable des estimations dev teams **should** use the same product backlog

> dynamic, never complete, existe tant que le produit existe. C'est la seule source pour tout changement du produit.

DONE

Dev team (responsable du suivi du travail restant), la définition de "done" peut possiblement s'adapter à chaque RETRO par la

scrum team, n'aide pas à calculer la vélocité.

DONE est l'objectif, pas la réduction de la dette technique par un sprint spécial.

Scrum master, product owner, dev team.

scrum team Différentes équ

Différentes équipes scrum d'un même produit peuvent NE PAS avoir des sprints de longueur différente. (does not require)

Elle fait le SPRINT PLANNING.

sprint backlog, product backlog, increment.

**Scrum artifacts** 

PILARS: Transparency (responsable scrum master), adaptation, inspection. Le PO monitore.

**Increment**: somme de tous les product backlog items, fait par la dev team.

Scrum

**Framework** : n'est pas adaptable aux projets car chaque composent sert un objectif spécifique.

**Events**: Additional meetings allowed, if **sprint cancelled**: product backlog re-estimated under PO supervision.

