1 seul PO par projet

Un burndown chart: How much work remains till the end of the sprint, shows the evolution of remaining effort against time. **Burndown chart** Responsable: dev team.

Cône d'incertitude, déviation

How much is known about the Product over time . SI déviation >>> correction "as soon as possible".

Sprint rétrospective

Sprint backlog

Sprint planning

Sprint

Backlog Refinement Le PO, dev team. "consume not more than 10%"

Cancellation: PO only (OR if sprint goal obsolete).

La qualité ne doit pas baisser, l'objectif ne doit pas être mis en danger, scope may be clarified and re-negociated.

Le sprint est le SEUL moment dans lequel on n'inspecte pas et on n'adapte pas.

4 heures max, but : présenter le produit (travail réalisé) durant le sprint en cours OU "a revisited product backlog". **Sprint Review**

C'est pour les key stakeholders, scrum master, dev team, PO.

3 heures max, cérémonie scrum en fermeture du sprint qui se réalise juste après la sprint Review. C'est pour la dev team.

Sert à améliorer pour les prochains sprints, identifier ce qui a été bien et qui a du potentiel d'amélioration, analyser ce qui s'est

passé >> people, relationships, process, and tool.

The Product Backlog items selected for this sprint + the plan for delivering them.

changes during sprint: dev team ONLY (belongs solely, possible to add new work).

Utiliser la fin du dernier sprint pour plannifier les premiers jours du nouveau sprint.

8 heures max, la scrum team en est responsable, ce n'est pas la place des key stakeholders mais ils peuvent y assister.

Participants: la scrum team (scrum master, product owner, dev team). Others possible to provide technical advice.

Comment le travail sera fait pour le prochain increment ? (work needed to deliver)

Qu'est-ce qui sera livré? (delivered in the Increment resulting).

input: last sprint, product backlog, past performance, last increment.

L'important est la plannification des premiers jours.

Dev team, 15 minutes peu importe la taille de l'équipe, le scrum master ne la "conduit" pas.

PAS DE FORMAT DEFINI: questions ou discussion, tout est possible.

3 questions du scrum master : je vois les obstacles qui empêchent d'aller au but, j'ai vu hier ce qui peut aider la dev team, je peux

les aider aujourd'hui à atteindre ce but. --NO CANCELLATION ALLOWED--.

Responsable: PO uniquement.

La dev team peut faire des changements avec l'accord du PO (attention au sens de la question)

La dev team est responsable des estimations.

Product backlog dev teams **should** use the same product backlog.

> dynamic, never complete, existe tant que le produit existe.

C'est la seule source pour tout changement du produit.

Management: Ordering items, optimizing value, keep visible & transparent the work on next.

Dev team (responsable du suivi du travail restant), la définition de "done" créée par la dev team peut possiblement s'adapter à

chaque RETRO par la scrum team, n'aide pas à calculer la vélocité.

DONE est l'objectif, pas la réduction de la dette technique par un sprint spécial (hardening).

Doit respecter: conventions & standards, same definition for other teams working on the same product.

ensures artifact transparency, is used to acces, guides the dev team.

Scrum master, product owner, dev team.

Différentes équipes scrum d'un même produit peuvent NE PAS avoir des sprints de longueur différente. (does not require)

Elle fait le SPRINT PLANNING, responsible for crafting the sprint goal during it. Elle doit être autosuffisante.

Qualités importantes: flexibility, creativity, productivity.

Should have all competencies, should choose how best to accomplish their work.

sprint backlog, product backlog, increment.

Inspect frequently, but it should not get in the way of the work.

PILARS: Transparency (responsable scrum master), adaptation, inspection. Le PO monitore.

Increment: somme de tous les product backlog items and the value, fait par la dev team, sprint goal provides guidance.

DONE

Daily Scrum

scrum team

Scrum artifacts

Framework: n'est pas adaptable aux projets car chaque composant sert un objectif spécifique.

Events: Additional meetings allowed, if **sprint cancelled**: product backlog re-estimated under PO supervision.

No titles for dev team members & no sub-teams, accountability belongs to the dev team.

Courage, openness, focus, commitment, respect. ESSENCE : a small team flexible and adaptative.

Scrum can be used EVERYWHERE. Scrum Master usually does care about those outside the Scrum Team.

les 4 : role, events, artifacts, rules.

Le PO Interêts : le produit, la valeur, les key stakholder.

Helping dev team to create value, removing impediments, coaching the dev team.

Le Scrum Master Is responsible for conducting the Daily Scrum.

Leading & coaching org, working with other scrum masters, planning scrum implementations.

the Key Stakeholders allowed: The Sprint Review.

Scrum

