1 seul PO par projet

Un burndown chart ou BDC est une représentation graphique de l'évolution de quantité de travail restante par rapport au temps **Burndown chart**

sur une période de temps donnée.

cône d'incertitude De l'incertitude vers de la meilleure connaissance sur le projet

Backlog Refinement le PO, dev team consume not more than 10%

Sprint cancellation PO only

La sprint review du Scrum a pour but de présenter le produit (soit le travail réalisé) durant le Sprint en cours. **Sprint Review**

C'est pour les key stakeholders, scrum master, dev team, PO.

La sprint rétrospective est la cérémonie Scrum en fermeture du Sprint qui se réalise juste après la Sprint Review. C'est pour **Sprint rétrospective**

l'équipe dév.

Daily Scrum dev team

responsable: PO uniquement

la dev team peut faire des changements avec l'accord du PO (attention au sens de la question) **Product backlog**

la dev team est responsable des estimations

dev teams **should** use the same product backlog

Sprint backlog changes during sprint: dev team only **DONE** dev team (responsable du suivi du travail restant)

scrum team différentes équipes scrum d'un même produit peuvent NE PAS avoir des sprints de longueur différente. (does not require)

Scrum artifacts sprint backlog, product backlog, increment. PILARS : Transparency, adaptation, inspection

