1 seul PO par projet

Un burndown chart ou BDC est une représentation graphique de l'évolution de quantité de travail restante par rapport au temps **Burndown chart** 

sur une période de temps donnée.

cône d'incertitude De l'incertitude vers de la meilleure connaissance sur le projet

**Backlog Refinement** le PO, dev team consume not more than 10%

**Sprint** cancellation: PO only, la qualité ne doit pas baisser NI ne mettre en danger l'objectif,

La sprint review du Scrum a pour but de présenter le produit (soit le travail réalisé) durant le Sprint en cours OU un product **Sprint Review** backlog révisé.

C'est pour les key stakeholders, scrum master, dev team, PO.

Cérémonie Scrum en fermeture du Sprint qui se réalise juste après la Sprint Review. C'est pour l'équipe dév. **Sprint rétrospective** 

Sert à l'amélioration pour les prochains sprints, analyse ce qui s'est passé >> people, relationships, process, and tool.

**Sprint backlog** changes during sprint: dev team ONLY.

**Sprint planning** La scrum team en est responsable, ce n'est pas la place des key stakeholders mais ils peuvent y assister.

dev team, 15 minutes peu importe la taille de l'équipe, le scrum master ne la "conduit" pas, **Daily Scrum** 

3 questions du scrum master : je vois les obstacles qui empêchent d'aller au but, j'ai vu hier ce qui peut aider la dev team, je peux

les aider aujourd'hui à atteindre ce but. -- NO CANCELLATION ALLOWED--.

responsable: PO uniquement

la dev team peut faire des changements avec l'accord du PO (attention au sens de la question)

**Product backlog** 

la dev team est responsable des estimations dev teams **should** use the same product backlog

dynamique, never complete, existe tant que le produit existe.

C'est la seule source pour tout changement du produit.

**DONE** 

dev team (responsable du suivi du travail restant), la définition de "done" peut possiblement s'adapter à chaque RETRO par la

scrum team, n'aide pas à calculer la vélocité,

scrum team

différentes équipes scrum d'un même produit peuvent NE PAS avoir des sprints de longueur différente. (does not require)

Elle fait le SPRINT PLANNING.

sprint backlog, product backlog, increment.

**Scrum artifacts** 

PILARS: Transparency (responsable scrum master), adaptation, inspection. Le PO monitore.

**Increment**: somme de tous les product backlog items, fait par la dev team.

Scrum

**Framework** : n'est pas adaptable aux projets car chaque composent sert un objectif spécifique.

 $\pmb{Events}: Additional\ meetings\ allowed.$ 

